Compte-rendu n°09 Réunion du Samedi 7 Janvier 2023

Type de la réunion : Réunion	Rédigé le 8 janvier 2023
d'avancement	Lieu : Réalisée sur Discord
Heure de début : 11h	Heure de fin : 12h

Objet : Avancement de chacun

Présents :	
BOUCHADEL Maxence	GONCALVES Florian
JEANJACQUOT Thomas (secrétaire)	
Excusé:	
VATRY Etienne	

Ordre du jour :

- Connaître l'avancement de chacun sur le projet
- Mise au point sur les tâches restantes à finaliser

Échanges:

Florian a fini de réaliser le forum et la page de petites annonces. Ne restant plus que quelques détails de CSS à peaufiner, il a été décidé qu'il va aider Maxence et Etienne à finir la conception du jardin. En effet de part son expérience avec les bases de données qu'il a réaliser précédemment, il sera d'une grande aide à Maxence pour créer et gérer les bases de données liées aux jardins. Ceci permettant de gagner du temps. Il est notamment chargé de créer la base de données contenant la modélisation du jardin, ses membres, et un emplacement pour y inclure le lien du calendrier dédié. Florian va également essayer en attendant que Maxence finisse la sauvegarde du jardin, de réaliser un algorithme qui affiche en premier les annonces les plus proches de la personne qui fait la recherche, ceci permettant de fournir un algorithme supplémentaire en python.

Maxence a implémenté la majorité des boutons de la barre d'outil servant à créer un jardin. Cependant il doit encore finir la sauvegarde du jardin et le fait d'en charger un nouveau. Il est également chargé d'expliquer avec Thomas le fonctionnement du jardin à Florian afin qu'il puisse comprendre comment il fonctionne et pouvoir travailler dessus.

Concernant le jardin, une fois les éléments évoqués précédemment, il ne suffira plus qu'à afficher le jardin en fonction de la personne qui est connectée, ou bien la page

création du jardin.

Thomas a corrigé tous les problèmes de CSS qui l'avait pu identifier et a également appliqué le CSS et le layout général du site à la page du jardin afin de structurer ce qu'avaient déjà réalisé Max et Etienne. Il a également appliqué les changement d'organisation qui avaient été décidés lors de la dernière réunion. Il a donc passé beaucoup plus de temps au près de chacun pour connaître leur avancement pendant la semaine qui s'est écoulée tout en fixant des to-do lists propre à chaque membre, qu'il complétait avec chacun lors d'un appel ou seul en regardant ce qu'ils avaient réalisé. Ainsi chaque membre savait toujours ce qu'il devait faire et pour quand mais ce qui permettait également à Thomas de suivre l'avancement de chacun et de pouvoir aider ceux qui en avaient besoin. Thomas va à présent se concentrer pleinement à la réalisation du rapport et à la vérification que tous les éléments du sujet ont bien été respectés.

Etienne a réussi à implémenter le calendrier Google à la page du jardin, il s'est également documenté sur la façon d'ajouter automatiquement des évènements au calendrier afin de réaliser l'algorithme qui rempli l'agenda. Il est également parvenu à insérer des photos de profil. Il va donc continuer à réaliser l'algorithme du calendrier.

To Do List:

Description	Délai	Personne
Finir réalisation algo Calendrier	Dimanche 08/01	Etienne
Réaliser l'algo de recherche des distances et		
réalier la base de données du jardin	Lundi 09/01	Florian
Réalisation du rapport	Lundi 09/01	Thomas
Vérification de tous les éléments du sujet	Mardi 10/01	Thomas
Finir les fonctions du jardin (sauvegarder et		
charger)	Dimanche 09/01	Maxence

Prochaine Réunion : Mardi 10 Janvier 2023 pour la réunion de clôture du projet.