

## Compte-rendu n°05

### Réunion du Mardi 22 Novembre 2022

Type de la réunion : Réunion d'avancement	Rédigé le 16 novembre 2022 Lieu : Salle Télécom
Heure de début : 10h10	Heure de fin : 11h30

**Objet :** Retour sur les premières pages réalisées

Présents :	
BOUCHADEL Maxence	GONCALVES Florian
JEANJACQUOT Thomas (secrétaire)	VATRY Étienne

### Ordre du jour :

- Connaître l'avancement de chacun sur le projet
- Retour de chacun sur les difficultés rencontrées

### Échanges :

Nous avons commencé par présenter chacun le travail réalisé en prenant soit d'écouter les remarques des autres et les améliorations à réaliser.

Mise au point sur les bonnes pratiques de code (annotations, descriptions, gestions des fichiers et de leurs noms) afin de permettre à chacun de comprendre et favoriser le travail en équipe. Il en ressort :

- Page Home : gérer les affichages sur téléphone, réaliser les liens vers les nouvelles pages, amélioration du visuel
- Page Profil : mettre en place un système d'identification, réaliser un beau formulaire avec Bootstrap pour la création d'un profil
- Page Cabanon et Forum : réaliser page ajout d'une annonce, gestion avec base de donnée

Mise en évidence d'un problème sur le Git à gérer tout de suite empêchant à certain de "push" leurs modifications.

Désignation de Maxence en tant que responsable CSS qui assurera de créer une apparence communes à toutes les pages afin de garder de la cohérence entre les différents visuels.

Tous les fichiers ont été réunis en un seul fichier commun de travail et utilisation du layout réalisé par Maxence.

## To Do List :

Description	Délai	Personne
Résoudre le problème Git avec M.Bouthier	Mercredi 22/11	Thomas
Travail sur le CSS des pages	Mardi 29/11	Macence
Implantation d'un système d'authentification et amélioration page profil	Mardi 29/11	Etienne
Compléter page du cabanon	Mardi 29/11	Thomas
Compléter page du Forum	Mardi 29/11	Florian
Se renseigner sur la réalisation du jardin en 2D	Mardi 29/11	Maxence

**Prochaine Réunion :** Mardi 29/11 à 16h pour une réunion d'avancement, voir ce qu'il a été fait et adapter les délais ou définir de nouveaux objectifs.